

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Prijedlog projekta:

Informacijski sustav za menadžment hotela

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Mateo Golemac

Mostar, siječanj 2026.

Sadržaj

1.	Osnovne informacije	2
1.1.	Puni naziv projekta	2
1.2.	Skraćeni naziv projekta	2
1.3.	Naručitelj projekta	2
1.4.	Voditelj projekta	3
2.	Opis problema i predloženog rješenja	3
2.1.	Kratak opis projekta	3
2.2.	Ciljevi projekta	3
2.3.	Doseg projekta	4
3.	Svrha projekta i očekivani rezultati	4
3.1.	Očekivani rezultati i svrha projekta	4
3.2.	Potencijalni korisnici	5
3.3.	Kriterij za mjerenje uspješnosti	5

1. Osnovne informacije

1.1. Puni naziv projekta

Informacijski sustav za menadžment hotela

1.2. Skraćeni naziv projekta

„SmartHotelIS“

1.3. Naručitelj projekta

Hotel Buna

Buna bb

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

1.4. Voditelj projekta

Mateo Golemac

Druge bojne rudnicke bb

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

2. Opis problema i predloženog rješenja

2.1. Kratak opis projekta

Mnogi hoteli i dalje koriste zastarjele ili nepovezane sustave za vođenje rezervacija, evidenciju gostiju, upravljanje sobama, naplatu usluga i vođenje administracije. Takav način rada često rezultira pogreškama u rezervacijama, dvostrukim zauzećem soba, neefikasnom komunikacijom između odjela hotela te otežanim praćenjem poslovnih rezultata.

Dodatni problem predstavlja nedostatak digitalnih alata za online rezervacije, automatsko fakturiranje, praćenje dostupnosti soba u stvarnom vremenu i analizu podataka o popunjenosti i prihodima. To smanjuje konkurentnost hotela na tržištu i negativno utječe na zadovoljstvo gostiju.

2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je razviti integrirani informacijski sustav za menadžment hotela koji će omogućiti:

centralizirano upravljanje hotelskim poslovanjem

jednostavno upravljanje rezervacijama i raspoloživošću soba

evidenciju gostiju i njihovih boravaka

automatiziranu naplatu i izdavanje računa

poboljšanje kvalitete usluge i smanjenje administrativnih pogrešaka

Sustav treba omogućiti zaposlenicima hotela brži i jednostavniji rad, a gostima kvalitetnije i pouzdanije korisničko iskustvo

2.3. Doseg projekta

Projekt obuhvaća razvoj web-baziranog informacijskog sustava za potrebe hotela. Sustav će se sastojati od sljedećih ključnih komponenti:

Sustav za upravljanje rezervacijama

Sustav za upravljanje sobama

Evidencija gostiju

Sustav naplate i fakturiranja

Administracijski i analitički modul

Sustav za upravljanje rezervacijama omogućit će unos, izmjenu i otkazivanje rezervacija, pregled dostupnosti soba u stvarnom vremenu te povezivanje s online kanalima rezervacija. Modul za upravljanje sobama omogućit će praćenje statusa soba (slobodna, zauzeta, u čišćenju, u kvaru).

Evidencija gostiju sadržavat će osnovne podatke o gostima, povijest boravaka i posebne zahtjeve.

Sustav naplate omogućit će automatsko generiranje računa za smještaj i dodatne usluge.

Administracijski modul omogućit će pregled statistika, izvještaja o popunjenosti i prihodima hotela

3. Svrha projekta i očekivani rezultati

3.1. Očekivani rezultati i svrha projekta

Rezultat projekta bit će funkcionalan informacijski sustav za menadžment hotela koji se sastoji od više povezanih podsustava za upravljanje rezervacijama, sobama, gostima i financijama.

Materijali koje je potrebno isporučiti naručitelju su:

funkcionalno programsko rješenje (web aplikacija)

baza podataka s hotelskim i korisničkim podacima

tehnička i korisnička dokumentacija

projektna dokumentacija

3.2. Potencijalni korisnici

Primarni korisnici sustava su mali i srednji hoteli koji žele unaprijediti svoje poslovanje i digitalizirati procese. Sustav se može prilagoditi različitim vrstama smještajnih objekata kao što su hosteli, apartmanski kompleksi i manji lanci hotela.

Zbog modularne arhitekture sustav ima potencijal za daljnje proširenje i komercijalnu primjenu na širem tržištu.

3.3. Kriterij za mjerenje uspješnosti

Projekt će se smatrati uspješnim ako budu zadovoljeni sljedeći kriteriji:

sustav omogućava upravljanje rezervacijama bez konflikata

vrijeme obrade rezervacije ne prelazi nekoliko sekundi

sustav podržava rad s više korisnika istovremeno

generiranje računa i izvještaja je automatizirano i točno

isporučena je kompletna projektna dokumentacija

Voditelj projekta:
Mateo Golemac

Odobrio:
prof.dr.sc Krešimir Fertalj
